

**План мероприятий «Дорожная карта»
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на 2021-2024 годы в муниципальном образовании
«Кижингинский район»**

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения
1.	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в муниципальном образовании	до 20.03.21 г.	Распоряжение Администрации «О создании межведомственной рабочей группы по реализации мероприятий национального проекта «Образование» в МО «Кижингинский район»
		до 01.05.2021 г.	Создана рабочая группа по реализации проекта «Современная школа» в МО «Кижингинский район».
2.	Определение базовых образовательных организаций в муниципалитете для создания центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» (далее - Центр)	до 01.04.2021 г.	Перечень образовательных организаций для создания центров «Точки роста» на базе 8 общеобразовательных учреждений.
3.	Составление графика по запуску Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в муниципальном образовании до 2024 года.	до 01.04.2021 г.	График по запуску центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в муниципальном образовании до 2024 года.
4.	Проведение инвентаризации материально-технической базы в муниципальном образовании по созданию центров «Точки роста».	до 01.07.2021 г.	Составление списка помещений и перечень работ по подготовке данных помещений в образовательных организациях для функционирования центров «Точки роста».
5.	Проведение инвентаризации кадровых ресурсов в муниципальном образовании по созданию центров «Точки роста».	до 01.10.2021 г.	Составление списка педагогических работников для реализации образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в центрах «Точка роста».
6.	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для	до 01.12.2021 г.	Определение штата численности для формирования штатного расписания для

функционирования центров

	обеспечения функционирования центров «Точка роста».		«Точки роста».
7.	Согласование муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на 2021-2024 г.г.» с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2024 года.	до 01.12.2021 г.	Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на 2021-2024г.г.» согласована с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2024 года.
8.	Разработка и утверждение муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на 2024-2028г.г.» с бюджетом на 2024 год	до 01.11.2022 г.	Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на 2024-2028г.г.» согласована с бюджетом на 2024 год
9.	Обеспечение участия в повышении квалификации педагогических работников в рамках образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий	до 01.08.2024 г. (в соответствии с графиком)	100% педагогических работников, осуществляющих реализацию образовательных программ в центре «Точка роста», прошли курсы повышения квалификации и переподготовки в рамках образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий. Количество педагогов по предметным областям: - технология – __ педагогов, - физкультура – __ педагогов, - ОБЖ – __ педагогов, - математика – __ педагогов, - информатика и ИКТ – __ педагогов - педагог – организатор – __ педагогов, - педагог доп.образования – __ педагогов
10.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательных центров «Точки роста» в МО «Кижингинский район»	до 01.11.2021г.	Рассмотрение и согласование с рабочей группой дизайн- проекта.
		до 20.12.2021г.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точки роста».
11.	Заявка на закупку оборудования и мебели	до 10.01.2022 г.	Сделать заявку на поставку оборудования и средств обучения в образовательные центры «Точки роста».
12.	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центров «Точки роста».	до 01.08.2024 г.	Проведение ремонтных работ в центрах «Точки роста».
13.	Доставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста».	до 20.08.2024 г.	Произведение поставки и установки оборудования в образовательных центрах «Точки роста».

14.	Получение общеобразовательными учреждениями лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей.	до 01.09.2024 г.	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования.
15.	Разработка нормативной документации по деятельности центра «Точки роста» в МО «Кижингинский район»	до 01.07.2024 г.	Разработать и утвердить Положения о деятельности центров «Точки роста», штатное расписание центра, план мероприятий по функционированию центров.
16.	Разработка учебного плана по реализации образовательных программ в центре «Точка роста».	до 01.09.2023 г.	Составление учебного плана по реализации образовательных программ педагогами различных образовательных организаций, в том числе образовательных программ дополнительного образования.
17.	Разработка и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательными организациями, на базе которых будут функционировать центры «Точки роста».	Ежегодно: до 10.01.2022 г. до 10.01.2023 г. до 10.01.2024 г.	Приказом РУО утвердить муниципальные задания для образовательных организаций, на базе которых сформированы центры «Точки роста».