



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
**НОВОКИЖИНГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

Адрес: 671454, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Новокижингинск, микрорайон;
телефон: 89585132388, 89585132389 ; e-mail: novoschool@inbox.ru; http://novok.buryatschool.ru/

**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	1. Подготовка и утверждение Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» (далее — Центра); 2. Заключение Соглашения о реализации мероприятий 3. Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра в МБОУ «Новокижингинская СОШ» 4. Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль 2021 г.
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2021 г.
	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	май 2021 г.
2.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Июнь 2021 г.
3.	Согласование типового проекта зонирования Центра		Июнь 2021 г.
4.	Согласование перечня оборудования Центра		Июнь 2021 г.
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов		Июнь 2021 г.
6.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Биология», «Химия», «Физика», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым		Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров

	ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Июнь 2021 г.
8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август 2021 г.
9.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие	Отчет директора школы	Август 2021 г.
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август 2021 г.
11.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	29.11.2021
12.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	В течение реализации проекта